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TOM II SIWZ – Istotne Dla Stron Postanowienia Umowy

 UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU Nr  

zawarta w dniu
r. w Trzcińsku Zdrój  pomiędzy:
Gminą Trzcińsko Zdrój, którą reprezentuje:
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym"
a
którą reprezentuje:
NIP


REGON


zwaną dalej w treści umowy „Inżynierem Kontraktu" lub „Inżynierem" lub „IK"
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Inżyniera                                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku – Zdroju” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej w treści umowy „ustawą Pzp".

I. Postanowienia ogólne
§1.
1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (IK) – dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku – Zdroju” w zakresie:

a)
świadczenia usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczaniem zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku – Zdroju”  w  formule „zaprojektuj i wybuduj” , w tym m.in.:

· weryfikacja i uszczegółowienie/zmiana/uzupełnienie we współpracy z Zamawiającym zakresu i rozwiązań techniczno-technologicznych przyjętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym  pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku – Zdroju” wraz z weryfikacją szacunkowego zestawienia kosztów, w szczególności z uwzględnieniem przepisów art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazującego opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a  wskazaniu  takiemu  towarzyszą  wyrazy  „lub  równoważny”,

· przygotowanie  kompletnej dokumentacji  przetargowej (m.in. SIWZ, projektu umowy, formularzy ofertowych) do wyłonienia Wykonawcy  na  realizację zadania inwestycyjnego zgodnie  z Programem Funkcjonalno-Użytkowym,

·    uczestniczenie w procesie wyboru Wykonawcy robót poprzez wskazanie swych przedstawicieli do  udziału w Komisji Przetargowej,

· formułowanie projektów odpowiedzi na pytania kierowane przez potencjalnych  Wykonawców, formułowanie projektów alternatywnych zapisów SIWZ w przypadku konieczności dokonania w nich modyfikacji, weryfikacja przedstawionych przez Wykonawców dokumentów,

· nadzór nad pracami projektowymi prowadzonymi przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego i weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

· pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz prowadzeniem niezbędnych działań związanych z prawidłową realizacją umowy z Wykonawcą w celu wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonym w umowie z Wykonawcą terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy wymagań określonych w Umowie oraz prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego z Wykonawcą robót. Inżynier będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano mu w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów Rzeczpospolitej Polskiej,

· zapewnienia spójności realizacji zadania inwestycyjnego z wnioskiem aplikacyjnym, Studium Wykonalności, umową o dofinansowanie,

b) wypełnianie we współpracy z Zamawiającym obowiązków sprawozdawczych, przygotowywanie wniosków  o wypłatę zaliczek, wniosków o płatność, wszelkich innych dokumentów wynikających z wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz pożyczki na wkład własny udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
2.  Przez użyte w niniejszej SIWZ określenie „Inżyniera Kontraktu” rozumie się przedstawiciela Zamawiającego, działającego w jego imieniu i na jego rzecz, który odpowiada za kompleksową i terminową  realizację projektu zgodnie:

· z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.)
· z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.),

· z warunkami określonymi w umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zadania inwestycyjnego,

· z Kodeksem Cywilnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.),
jak również:

· umową o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020,

· umową o udzielenie pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

· warunkami określonymi w niniejszej SIWZ,
· przepisami prawa dotyczącymi współfinansowania i realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej.
3. Zakres robót budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym pn.  „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku – Zdroju”, określa wstępnie Program Funkcjonalno -Użytkowy. Zakres ten zostanie uszczegółowiony na etapie weryfikacji i uszczegółowienia/zmiany/uzupełnienia we współpracy Zamawiającym zakresu i rozwiązań techniczno-technologicznych przyjętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym  oraz określony ostatecznie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.       
4. Podstawę prawną wykonania czynności IK stanowią:
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych  określonych w programie funkcjonalno -użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
- Inne decyzje i uzgodnienia wydane w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego oraz inne ustalenia wg  wskazań Zamawiającego.
§2.
1. Przedstawicielem Inżyniera Kontraktu – Inżynierem Kontraktu  będzie:

   ………………………………….

2. W skład zespołu Inżyniera Kontraktu wchodzą:
2.1) Projektant branży architektonicznej: ……………………………………………………………………..,
2.2) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej:
,
2.3) Inspektor nadzoru w branży instalacji sanitarnych: 
,

2.4) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej: ……………………………………………………………….

2.5) Specjalista ds. rozliczeń i raportowania:…………………………………………………………………

2.6) Specjalista ds. zamówień publicznych: …………………………………………………………………..
3. Osobą, ze strony Zamawiającego, upoważnioną do współpracy przy realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy jest Koordynator - Przedstawiciel Zamawiającego: 



…………………………
4. Każda zmiana Inżyniera Kontraktu  IK oraz osoby z Zespołu IK następować może na wniosek Inżyniera, za pisemną zgodą Zamawiającego. Inżynier  do wniosku dołączy:
4.1) oświadczenie, że wobec osób fizycznych wskazanych we wniosku Inżynier wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz,
4.2) dokumenty potwierdzające, że proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz spełnia wymagania opisane w SIWZ.
5. Jeżeli Inżynier Kontraktu uzyskał punkty we wskazanym w SIWZ kryterium „Doświadczenie zawodowe Inżynier Kontraktu”, zmiana Inżyniera Kontraktu możliwa jest w przypadku zastąpienia Inżyniera Kontraktu osobą, która spełnia wymagania opisane w SIWZ oraz wymogi kryterium „Doświadczenie Inżyniera Kontraktu, za które Inżynier Kontraktu otrzymał punkty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z kryterium  „Doświadczenie zawodowe Inżyniera Kontraktu”.  
II. Prawa i obowiązki stron umowy
§ 3.
ETAP I
1. Na etapie poprzedzającym realizację zadania inwestycyjnego Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do:
1) weryfikacji i uszczegółowienia/zmiany/uzupełnienia we współpracy z Zamawiającym zakresu i rozwiązań techniczno-technologicznych przyjętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym  pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku – Zdroju”. 

a) Inżynier Kontraktu dokona weryfikacji programu funkcjonalno-użytkowego oraz przedłoży Zamawiającemu informację z  jego weryfikacji pod względem kompletności.

b) Inżynier kontraktu w razie potrzeby uszczegółowi /zmieni/uzupełni program funkcjonalno -użytkowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kompletnych wytycznych oraz wszelkich dodatkowych analiz, obliczeń, badań, uzgodnień, opinii, niezbędnych do opracowania kompletnego programu funkcjonalno – użytkowego, których ewentualny wymóg sporządzenia będzie wynikał z wytycznych Inżyniera Kontraktu z weryfikacji programu funkcjonalno-użytkowego.

c) Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie swoje uwagi do przedłożonego przez Inżyniera Kontraktu  uszczegółowionego/zmienionego/uzupełnionego programu funkcjonalno-użytkowego  w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Inżynier Kontraktu wprowadzi zawnioskowane przez Zamawiającego zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania od Zamawiającego.

d) Inżynier kontraktu ma obowiązek stosować się do wytycznych i uwag Zamawiającego, chyba że stoją one w sprzeczności z obowiązującymi przepisami w zakresie opracowywania programów funkcjonalno-użytkowych. 

W ramach dokonywanych zmian Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie także do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym.

e) Program funkcjonalno–użytkowy zweryfikowany i uszczegółowiony/zmieniony/uzupełniony przez Inżyniera Kontraktu musi być kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, spójny, skoordynowany we wszystkich specjalnościach wchodzących w jego skład, w tym w szczególności musi umożliwiać:

· przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych,

· zrealizowanie zadania inwestycyjnego.

f) Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie zweryfikować i uszczegółowić/zmienić/uzupełnić program funkcjonalno – użytkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zwłaszcza:

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,

· ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

· ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

g) Inżynier Kontraktu dostarczy Zamawiającemu uszczegółowiony/zmieniony/uzupełniony Program funkcjonalno – użytkowy w formie papierowej, trwale spiętej w trzech egzemplarzach oraz w postaci cyfrowej zapisanej na nośnikach CD lub DVD zbiór w formacie PDF i doc / docx zawierającej wszystkie pozycje składające się na formę papierową – w ilości dwóch egzemplarzy.

h) W programie funkcjonalno – użytkowym nie mogą znajdować się nazwy własne, znaki towarowe, patenty, jak również zapisy wskazujące na pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi. Rozwiązania materiałowo - techniczne i urządzenia powinny być opisane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm) za pomocą dostatecznie dokładnych określeń właściwości i wymaganych parametrów. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że program funkcjonalno – użytkowy został opracowany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, to zostanie zwrócony Inżynierowi Kontraktu w celu dokonania poprawy.

i) Koszty wszelkich dodatkowych analiz, obliczeń, badań, uzgodnień, opinii, które będą niezbędne do opracowania kompletnego programu funkcjonalno – użytkowego, a które winny być opracowane  przez zewnętrznych ekspertów, poniesie Zamawiający.

2) we współpracy z Zamawiającym, do wyboru Wykonawcy zadania inwestycyjnego (w formule zaprojektuj i wybuduj) zgodnie z obowiązującymi Zamawiającego procedurami; Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany w szczególności do:

a) przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przeprowadzenia procedury przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz  stosowanych dokumentów określających szacunkowe wartości zamówienia, w terminie 14 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego przedłożonego przez Inżyniera Kontraktu programu funkcjonalno-użytkowego;

b) przygotowanie projektu modyfikacji SIWZ w razie takiej potrzeby oraz projektu odpowiedzi na pytania Wykonawców podczas postępowania przetargowego w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.
ETAP II
2. Na etapie robót projektowych Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do:
1) nadzoru nad pracami projektowymi  kolejno w odniesieniu do: Koncepcji w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, kolejne etapy prac projektowych, projektu budowlanego                                           i prawidłowości wniosku o decyzję umożliwiającą rozpoczęcie robót budowlanych, projektów wykonawczych, SST, pozostałych elementów dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami umowy,

2) uzgadniania szczegółów w opracowanej dokumentacji projektowej,

3) bieżącej kontroli postępu wykonania prac projektowych z zawiadamianiem Zamawiającego                                       o zagrożeniach oraz egzekwowaniem od projektanta zachowania harmonogramu, w tym organizacja narad roboczych z projektantami w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

4) zatwierdzenia projektów budowlanych wraz z oświadczeniem, że dokumentacja została zweryfikowana i nie posiada wad mogących wpłynąć na uzyskanie decyzji umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych, oraz poprawność realizacji robót zgodnie z harmonogramem realizacji robót w terminie do 5 dni od dnia jej otrzymania,

5) przejęcia przy udziale Zamawiającego kompletu dokumentacji projektowej od wykonawcy prac projektowych,

6) sporządzanie comiesięcznych raportów z nadzoru nad dokumentacją projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego miesiąca. Szczegółowy zakres informacji, które powinny być objęte raportem, zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie Umowy,

7) wykonanie koreferatu przez członków zespołu do weryfikacji dokumentacji projektowej do dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę prac projektowych w terminie do 7 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Przedmiotem opracowania jest analiza polegająca na sprawdzeniu ww. dokumentacji pod kątem:

a)   zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane oraz  ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b)   zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym,

c)   zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi,

d)   zgodności z wymaganiami Zamawiającego i ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym,

e)   zaprezentowanych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych,

f)   zgodności z założonym  budżetem inwestycji,

g)   ogólna weryfikacja projektów budowlanych, wykonawczych we wszystkich branżach szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych pod kątem ich wzajemnej zgodności a także zgodności z PFU, SIWZ, umową z wykonawcą robót budowlanych.

8) w razie stwierdzenia braków w dokumentacji projektowej, dokładne wskazanie błędnych bądź pominiętych obszarów dokumentacji celem poprawienia i uzupełnienia przez Projektanta. 

9) nadzór nad pracami projektanta w trakcie realizacji robót budowlanych: kontrola prawidłowości nadzoru autorskiego, nadzór nad zmianami dokumentacji projektowej, zatwierdzanie rozwiązań zamiennych i dodatkowych itp.
ETAP III
3. Na etapie prowadzenia robót budowlanych Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do:
1) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych Inspektorów Nadzoru, zgodnie z wymogami art. 25 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U z 2019, poz. 1186  ze zm.);
2) protokolarnego przekazania, przy udziale Zamawiającego, terenu budowy dla Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
3) bieżącej weryfikacji i opiniowania zatwierdzonych przez Nadzór autorski projektów warsztatowych i technologicznych,
4) zatwierdzania przez Inspektorów nadzoru poszczególnych branż, wniosków na urządzenia i sprzęt, wniosków materiałowych dla wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem oraz do bieżącej archiwizacji otrzymanych certyfikatów, deklaracji, aprobat technicznych i gwarancji producentów dla urządzeń i sprzętu zamontowanych przez Wykonawcę robót budowlanych;

5) sprawdzania prawidłowości i kompletności oraz oceny wniosków dotyczących zatwierdzenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, wg wytycznych:
a) umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawierać w szczególności:
· zakres robót budowlanych powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót budowlanych objętych umową;

· kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót budowlanych wynikająca z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowym Wykonawcy robót budowlanych i jego zatwierdzonej aktualizacji; wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy robót budowlanych, a ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy robót budowlanych;

· termin wykonania robót budowlanych objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram musi być zgodny z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy robót budowlanych i zatwierdzoną aktualizacją Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót budowlanych;

· terminy odbioru robót budowlanych - muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą robót budowlanych;

· termin wystawienia faktury - nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót budowlanych;

· termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy robót budowlanych przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy);

· termin rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi wskazany w umowie z Wykonawcą robót budowlanych;

· obowiązek, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących   wszystkie prace  fizyczne  objęte przedmiotem zamówienia i opisanych  w  przedmiarach robót  budowlanych  jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
b) umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może zawiera postanowień:

· uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy robót budowlanych lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę robót budowlanych wynagrodzenia Podwykonawcy;

· uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy robót budowlanych lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego,

· uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę robót budowlanych Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy robót budowlanych przez Zamawiającego;

· dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy robót budowlanych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lud dalszego Podwykonawcę w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

c) umowa z Podwykonawcą lub dalszymi Podwykonawcami, której przedmiotem są dostawy lub usługi musi zawierać postanowienie dotyczące terminu zapłaty wynagrodzenia zgodnie z lit. a tiret szósty niniejszego punktu.

IK w terminie 3 dni roboczych od daty przedstawienia przez Zamawiającego otrzymanej od Wykonawcy robót budowlanych umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub jej projektu, przedstawi Zamawiającemu pisemną ocenę wraz ze stanowiskiem w przedmiocie ewentualnego sprzeciwu lub zastrzeżeń co do przedłożonej umowy lub projektu umowy wraz z pisemnym projektem tego sprzeciwu lub zastrzeżenia;

6) sprawdzenia i weryfikacji tabeli zawierającej zestawienie umów z Podwykonawcami i comiesięczny status ich rozliczeń, stanowiącej każdorazowo załącznik do częściowego protokołu odbioru wraz z potwierdzeniem prawidłowości tego opracowania oraz do sprawdzenia i weryfikacji rozliczenia robót budowlanych elementów skończonych przez Wykonawcę robót budowlanych (protokół częściowy płatności) wraz z potwierdzaniem prawidłowości tego opracowania - sporządzonych przez Wykonawcę robót budowlanych;

7) przygotowania propozycji wzorów następujących dokumentów:

a) wniosków materiałowych [WM],

b) raportów miesięcznych z realizacji [RM],

c) częściowych protokołów odbioru robót budowlanych oraz protokołów częściowych płatności do faktur przy częściowych płatnościach,

d) tabeli zestawienia umów z Podwykonawcami,

e) protokołu końcowego odbioru robót oraz końcowego protokołu płatności;

8) uczestniczenia we wszelkich próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych i sporządzenia protokołów z tych czynności;

9) odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub robót budowlanych zanikających;

10) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją zadania inwestycyjnego;

11) ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim i Zamawiającym;

12) kontrolowania w sposób ciągły prawidłowości, jakości wykonywanych robót budowlanych oraz wbudowywanych wyrobów budowlanych, w szczególności zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

13) niezwłocznego powiadamiania Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego o wykrytych wadach i usterkach w wykonanych elementach robót budowlanych oraz określanie zakresu koniecznych do wykonania robót naprawczych;

14) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zaniedbaniach Wykonawcy robót budowlanych w realizacji zadania inwestycyjnego, a także przedstawienia sposobu usunięcia wad i usterek;

15) bieżącego rozwiązywania problemów technicznych budowy we wszystkich branżach przy udziale Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż;

16) informowania, z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji zadania inwestycyjnego, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji zadania inwestycyjnego lub zwiększenie kosztów zadania inwestycyjnego;

17) nadzoru nad przestrzeganiem przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy i egzekwowania usunięcia nieprawidłowości;

18) organizowania oraz przewodniczenia w codwutygodniowych Radach Budowy dotyczących postępu robót budowlanych, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich Stron zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego (Wykonawca robót budowlanych, Inżynier Kontraktu, Zamawiający oraz inni oficjalni Obserwatorzy) oraz do sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie do 1 dnia roboczego od Rady Budowy;

19) organizowania, w przypadku konieczności, dodatkowych spotkań Rady Budowy przy udziale Wykonawcy robót budowlanych, IK i Zamawiającego i przewodniczenia tym spotkaniom na budowie oraz sporządzania protokołów z tych spotkań i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od spotkania;

20) przybycia na teren budowy lub do siedziby Zamawiającego w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (tj. telefonicznego lud wysłanego pocztą elektroniczną wezwania Zamawiającego), z zastrzeżeniem że przybycie do siedziby Zamawiającego nastąpi w czasie pracy Urzędu tj. od pn. do czwart. w godz. 7.30 - 15.30; piątek 7.00 – 15.00. Dni ustawowo wolne od pracy nie są brane pod uwagę przy ustalaniu czasu przybycia;

21) egzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych realizacji ustaleń i decyzji podjętych w trakcie codwutygodniowych Rad Budowy i dodatkowych Rad Budowy,

22) sprawdzenia, weryfikacji i opiniowania oraz przedstawiania Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie zmian lub aktualizacji wnioskowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, w tym także do określenia odchyłek od pierwszego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, ryzyk i zagrożeń terminu wykonania oraz do podania ścieżki krytycznej;

23) sporządzania protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz do weryfikacji uzasadnienia wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz do oceny ich wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy robót budowlanych i termin realizacji zadania inwestycyjnego;

24) monitorowania postępu robót budowlanych poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności ich realizacji z obowiązującym Harmonogramem rzeczowo-finansowym;

25) kontroli sposobu składowania i przechowywania wyrobów budowlanych, urządzeń i wyposażenia;

26) wydawania poleceń Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budowlanych budzących wątpliwość co do ich jakości oraz do wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów w laboratorium;

27) sprawdzenia i weryfikacji obmiaru robót wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych podlegających odbiorom częściowym,

28) zatwierdzania przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to w szczególności roboty tymczasowe zabezpieczające, zaproponowane przez Wykonawcę (tj. np.: roboty rozbiórkowe, głębokie wykopy, zabezpieczenie sąsiadujących obiektów, itp.);

29) bieżącego monitorowania wpływu zadania inwestycyjnego na stan techniczny istniejących budynków lub instalacji sąsiadujących z robotami w sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych;

30) zapewnienia przeprowadzenia, nadzorowania prób i rozruchów dostarczonych urządzeń i zamontowanego wyposażenia budynku oraz do weryfikacji i zatwierdzania opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych instrukcji użytkowania i instrukcji eksploatacyjnych, w celu ułatwienia przekazania Użytkownikowi obiektu do eksploatacji;

31) przygotowania odbiorów częściowych robót budowlanych, w tym w szczególności do sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbiorów oraz do uczestnictwa w odbiorach robót i sprawdzania i zatwierdzania protokołów odbiorów robót częściowych;

32) sporządzania miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót budowlanych;

33) dostarczenia Zamawiającemu odpowiednio zarchiwizowanych wszelkich dokumentów, aprobat technicznych, certyfikatów i dokumentacji, przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych - po zakończeniu robót budowlanych;

34) identyfikowania ryzyk potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych i osób trzecich, proponowania metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia - przedstawiania stanowiska w odniesieniu do zasadności tych roszczeń, ich wyceny i oceny wpływu na termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy;

35) prowadzenia bieżących zestawień roszczeń Wykonawcy robót budowlanych ze statusem ich rozstrzygnięcia i oceną;

36) sporządzania comiesięcznego ustalenia ostatecznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy - w programach komputerowych wspomagających zarządzanie zadaniem inwestycyjnym;

37) sporządzania comiesięcznych prognoz przepływów pieniężnych - w programach komputerowych wspomagających zarządzanie zadaniem inwestycyjnym;

38) wykonania następujących obowiązków w przypadku:

a) rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez Wykonawcę robót budowlanych od umowy z Wykonawcą robót budowlanych (lub jednego z konsorcjantów), a także w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Stronami umowy z Wykonawcą robót budowlanych, jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji i rozliczenia robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych wraz ze wskazaniem zastrzeżeń do prawidłowości wykonania tych robót budowlanych oraz zaleceniami co do zabezpieczenia robót budowlanych i dalszego ich kontynuowania,

b) rozwiązania lub odstąpienia przez Wykonawcę robót budowlanych albo przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę od umowy o podwykonawstwo, a także w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Stronami umowy o podwykonawstwo, jest zobowiązany do sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji i rozliczenia robót budowlanych wykonanych przez danego Podwykonawcę (lub dalszego Podwykonawcę) przedstawioną przez Wykonawcę robót budowlanych, wraz ze wskazaniem zastrzeżeń do prawidłowości wykonania tych robót budowlanych oraz zaleceniami co do zabezpieczenia robót budowlanych i dalszego ich kontynuowania;

c) rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez Inżyniera od umowy, a także w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Stronami umowy, Inżynier postąpi jak w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w lit. a niniejszego punktu oraz zgodnie z procedurą opisaną w § 14 ust. 2 umowy.

39) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót budowlanych, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym,

40) rozpatrywania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich, wywołanych realizacją zadania inwestycyjnego, w uzgodnieniu z Zamawiającym;

41) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy oraz przygotowywania komunikatów dotyczących postępów robót budowlanych i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji za pośrednictwem Urzędu Gminy. 

42) sporządzania od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych do dnia pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót budowlanych comiesięcznych Raportów częściowych z realizacji robót budowlanych oraz przedkładania ich Zamawiającemu wraz z wnioskiem o płatność. Inżynier w ciągu 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego miesiąca przedłoży Zamawiającemu, w ilości 1 egz. w wersji pisemnej i 1 egz. w wersji elektronicznej, Raport częściowy wyszczególniający wykonane przez Zespół Inżyniera prace i kontrolne badania laboratoryjne wraz z informacją o postępie robót budowlanych, uzyskiwanym poziomie jakości robót budowlanych, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji zadania inwestycyjnego. 
Raport częściowy będzie zawierał:
a) Część ogólną z opisem: rozdzielnik, podstawowe jednostki biorące udział w zadaniu inwestycyjnym, kluczowe daty realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych i niniejszej umowy, skrócony opis zakresu zadania inwestycyjnego;
b) Stan realizacji usługi nadzoru w raportowanym okresie:
· opis istotnych czynności i decyzji Inżyniera;

· wykaz korespondencji przychodzącej, wychodzącej (zestawienie tabelaryczne: daty wpływu pisma, oznakowanie od kogo i czego dotyczy);
· informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru, opis stanu finansowego niniejszej umowy (tabelaryczne zestawienie faktur Inżyniera: np., nr faktury, wartość netto i brutto, data złożenia);

· informację o zmianach niniejszej umowy;

· wykonane przez IK raporty i opinie (zestawienie tabelaryczne: tytuł raportu lub opinii, data złożenia, status):

· zestawienie wniosków i pism skierowanych do Inżyniera wraz z określeniem stanu ich realizacji, z podziałem na trzy grupy: załatwione, niezałatwione oraz w toku wraz ze wskazaniem sposobu załatwienia lub przyczyn ich niezałatwienia z informacją o etapie rozpatrywania wniosków i pism w toku - w formie uzgodnionej z Zamawiającym;
c) Stan realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych w raportowanym okresie:
· zestawienie zatwierdzonych Podwykonawców (zestawienie tabelaryczne zawartych umów z Podwykonawcami i comiesięczny status ich rozliczeń); 

· opis robót budowlanych zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych;

· wykaz oraz stan płatności wynikających z rozliczeń częściowych Wykonawcy robót budowlanych (zestawienie tabelaryczne faktur Wykonawcy robót budowlanych i podwykonawców: lp., nr faktury, data wystawienia, kwota netto i brutto, podsumowanie);

· informacje o prewencyjnych lub korekcyjnych działaniach, informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, ostrzeżenia o możliwych problemach dotyczących m.in. przestrzegania zasad bhp, zachowania jakości, roszczeń Wykonawcy robót budowlanych lub Podwykonawców, zmian umowy z Wykonawcą robót budowlanych;

· informacja o przeprowadzonych odbiorach częściowych,

· wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia,

· zestawienie wniosków Wykonawcy robót budowlanych: (tabela: nr wniosku, czego dotyczy, status rozpatrzenia, uwagi); 

· informacja o Nadzorze Autorskim zawierająca wykaz zmian w dokumentacji projektowej (tabela:   opis zmiany, data złożenia, status);

· informacja o planowanych na następny okres sprawozdawczy harmonogramu robót budowlanych;
· przygotowywanie rozliczenia finansowo – rzeczowego zadania służącego do monitorowania oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów finansowych, kontrola budżetu, kwalifikacja kosztów, sporządzanie sprawozdań wraz z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego.  
d) Opis postępu robót budowlanych w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego w okresie sprawozdawczym i narastająco wraz z oceną wielkości odstępstw ze wskazaniem daty powrotu do obowiązującego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
e) Poniesione nakłady finansowe na roboty budowlane w powiązaniu z przyjętym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w okresie sprawozdawczym i narastająco wraz z oceną wystarczalności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty;

f)  Załączniki: fotografie dokumentujące postęp robót budowlanych, inne np.: rysunki rzuty kondygnacji z zaznaczonym etapem wykonania robót budowlanych;

Raport częściowy wraz z wnioskiem o płatność podlegać będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego;

43) obsługi kontroli z PIP, PINB i innych instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli;

44) opiniowania przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę projektów umów o podwykonawstwo zgodnie z obowiązkiem określonym w § 3 ust. 1 pkt 5 umowy, a także prowadzenia, zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiającym, tabeli dotyczącej rozliczenia finansowego i rzeczowego z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami zawierającej co najmniej informacje o zakresie robót Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, kwocie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, fakturach wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, ze wskazaniem procentowego udziału kwoty z danej faktury w stosunku do całości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

45) Inżynier będzie pełnić nadzór inwestorski uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru wynikających z postępu robót budowlanych i potrzeb procesu inwestycyjnego, a także na każde wezwanie Zamawiającego, przy czym:

       1) przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy;

       2)  pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu.

46) W ramach promocji zadania inwestycyjnego Inżynier zobowiązany jest do przygotowywania, na zgłoszenie Zamawiającego, komunikatów dotyczących postępów robót budowlanych i sytuacji na budowie, przeznaczonych do publikacji  na stronie internetowej Zamawiającego  oraz  publikacji prasowych.
4. Na etapie po dokonaniu wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakończeniu wykonania robót budowlanych i zgłoszenia gotowości do ich odbioru przez Wykonawcę, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do:
1) sprawdzenia i weryfikacji poprawności i kompletności dokumentów odbiorowych, przekazanych przez Wykonawcę robót budowlanych do odbioru końcowego;

2) uczestnictwa w odbiorze końcowym i udziału w komisji odbiorowej - w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

3) przygotowanie protokołu końcowego odbioru robót;

4) ustosunkowania się (poprzez zajęcie pisemnego stanowiska wraz z uzasadnieniem) do nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

5) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości zadania inwestycyjnego do dokonania przez Zamawiającego odbioru wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych do tego dokumentów, w tym do uczestnictwa w postępowaniu o wydanie pozwolenia na użytkowanie;
6) sporządzenia Raportu końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań wraz z wnioskiem o płatność; Inżynier w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy w ilości 2 egz. w wersji pisemnej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

Raport końcowy będzie zawierał:
a) Końcowe rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania inwestycyjnego po jego zakończeniu,
b) Protokół odbioru końcowego robót,

c) Opis przebiegu wykonania zadania inwestycyjnego i sprawozdanie z działalności Inżyniera,
d) Opis dotyczący sporu, do którego doszło pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Za spór IK traktował będzie każdą sytuację, w której stanowiska Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych nie będą ze sobą zgodne.  Opis obejmował będzie między innymi:

· szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji prowadzącej do sporu i dotyczącej sporu wraz z kalendarium wydarzeń do dnia sporządzenia Raportu końcowego,

· załączone wszelkie dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron,

· jeśli nie będzie wynikało ono z załączonej korespondencji, IK zawrze w Opisie swoje wyraźne i szczegółowo uzasadnione stanowisko, co do przedmiotu sporu oraz przedstawi propozycję stanowiska Zamawiającego wraz z jej uzasadnieniem. Raport końcowy podlegać będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo, na każdym etapie realizacji niniejszej umowy, do kontroli czynności wykonywanych przez IK, a IK zobowiązany jest do udzielania wszelkich informacji i udostępniania dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli.

§ 3 a 
 1.   Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia czynności dot. sporządzania rozliczeń finansowych oraz raportowania postępu realizacji kontraktu na roboty budowlane.

 2.  W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
· oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

· poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umowy / umów o prace osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników)
. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
· zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

· poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
III. Prawa autorskie
§ 4.
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy Inżynier zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego wszystkich przysługujących mu autorskich praw majątkowych do korzystania z utworów powstałych na podstawie niniejszej umowy, w szczególności opracowań, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 41 oraz § 3 ust. 3 pkt 46 niniejszej umowy.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych Inżyniera na Zamawiającego obejmie poniższe pola eksploatacji, tj.:

a) Utrwalanie utworu dowolną techniką na dowolnym materiale, w tym w pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń;

b) Dostosowywanie utworu dla każdej potrzeby Zamawiającego, przy wykorzystaniu wszelkich możliwych technik przemysłowych w tym poligraficznych i komputerowych - zwłaszcza poprzez obróbkę komputerową, digitalizację, adaptację, reprodukcję;

c) Zwielokrotnianie utworu wszelkimi możliwymi technikami przemysłowymi w tym technikami poligraficznymi i komputerowymi;

d) Rozpowszechnienia i opublikowania utworu oraz jego reprodukcji, adaptacji i kopii w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w szczególności dla celów reklamy i promocji Zamawiającego poprzez odpłatne i nieodpłatne odtwarzanie, najem, użyczenie, wyświetlenie, wystawienie oraz innego rodzaju publiczne udostępnienie utworu w tym: w prasie, radiu lub telewizji lub sieci Internet, a także na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych, filmowych;

e) Udzielanie licencji na wykorzystanie utworu przez osoby trzecie w zakresie pół eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie;

f) Zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu oraz własność utworu w powyższym zakresie nastąpi z dniem przekazania egzemplarza utworu.

4. Inżynier oświadcza, że dostarczony utwór będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz że służą mu  wyłączne majątkowe prawa autorskie do utworu w zakresie niezbędnym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego.

5. IK oświadcza, że rozporządzenie utworem nie narusza żadnych praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich lub znaków towarowych osób trzecich. 

6. Na wypadek zgłoszenia przez osobę trzecią pod adresem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia związanego z utworem Inżynier niezwłocznie przystąpi do wyjaśnienia sprawy i wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko lub zaspokoi takie roszczenia, a w przypadku zasądzenia ich od Zamawiającego zwróci Zamawiającemu całość pokrytych roszczeń powiększonych o związane z nimi wydatki i opłaty, w szczególności o wszelkie koszty postępowania sądowego z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego.
IV. Pomieszczenia Inżyniera Kontraktu
§ 5.
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy do obowiązków Inżyniera należy zapewnienie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do wykonania swoich obowiązków, takich jak: sprzęt komputerowy, fotokopiarka, aparat fotograficzny, materiały biurowe, itp. oraz środków transportu i łączności niezbędnych do wykonywania obowiązków Zespołu IK. Udostępnione Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę robót budowlanych pomieszczenie biurowe, może być wykorzystywane wyłącznie dla prowadzenia nadzoru stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.
V. Obowiązki Zamawiającego
§6.
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

a) po podpisaniu niniejszej umowy przekazanie Inżynierowi, na czas pełnienia przez niego obowiązków, kopii dokumentacji określonej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,

b) sprawdzenie i zatwierdzenie poszczególnych opracowań sporządzonych przez Inżyniera, w terminach określonych w  § 3 niniejszej umowy.
VI. Termin wykonania
§ 7.
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki określone w  § 1 w następujących terminach:
Etap I-III -  od dnia zawarcia Umowy, przez cały czas wykonywania prac projektowych i robót  budowlanych do dnia  sporządzenia z udziałem Zamawiającego końcowego rozliczenia rzeczowo- finansowego zadania inwestycyjnego, wraz z wnioskiem o płatność końcową,  zgodnie z umową o dofinansowanie projektu  do dnia 30.09.2023r., przy czym terminy pośrednie dla realizacji uprawnień i obowiązków Inżyniera Kontraktu, ustalonych w ramach Etapów I, II i III, określone zostały w szczególności w § 3 niniejszej umowy.
2. Zamawiający oczekuje, że roboty budowlane zostaną zakończone w terminie do 30.07.2023 r.
 3. Planowany okres realizacji umowy z Wykonawcą zadania inwestycyjnego – 19 miesięcy. Planowy termin zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - IV kwartał 2020 r.  
§8.
1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Inżynierowi łączne wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą cenową, w wysokości (łącznie z podatkiem) 


 zł brutto (słownie złotych:
./100), w tym za:  

1) Etap I, w okresie od zawarcia umowy do wyboru Wykonawcy zadania inwestycyjnego, w kwocie ……………..zł brutto (słownie: ……………………………….),
  2) Etap II, w okresie od zawarcia umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą zadania inwestycyjnego do uzyskania decyzji umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych, w kwocie ……………..zł brutto (słownie: ……………………………….),
3) Etap III, w okresie od rozpoczęcia robót budowlanych przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego przez cały czas wykonywanych robót budowlanych do dnia sporządzenia końcowego rozliczenia rzeczowo – finansowego wraz z Zamawiającym, i wniosku o płatność końcową, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, w kwocie ……………..zł brutto (słownie: ……………………………….).
2. Poza wypadkami wyraźnie określonymi w niniejszej umowie uznaje się, że:

1) Inżynier uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone szczegółowo, ale   niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszego umowy, 

 2) wartość umowy określona w ust. 1 w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, w tym ceny jakichkolwiek materiałów lub usług a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, określone w niniejszej umowie lub nie, które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy.

3. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Inżynier potwierdza, że jest świadom wysokiego stopnia złożoności, rozmiaru oraz wysokich wymogów przedmiotu umowy i że wartość umowy określona w ust. 1 obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Inżyniera warunków i wymogów wynikających z niniejszej umowy.

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Inżyniera za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy i uważa się, że Inżynier upewnił się, że wartość umowy określona w ust. 1 jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy i że Inżynierowi nie przysługuje dodatkowa zapłata z tego tytułu.
VIII. Warunki płatności
§9.
1. Podstawą zapłaty, w zależności od etapu realizacji umowy, będą faktury częściowe lub końcowe w ramach poszczególnych etapów, wystawione przez Inżyniera dla Zamawiającego.
2. Płatności dla Inżyniera będą realizowane według Harmonogramu płatności, który zostanie złożony przez Inżyniera w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przedłożenia przez IK Harmonogramu płatności dokona jego zatwierdzenia. Harmonogram będzie przewidywał płatności w wysokości określonej w Wykazie Cen stanowiącym załącznik do oferty cenowej IK.
W razie konieczności, za zgodą Zamawiającego, Harmonogram płatności może być aktualizowany w trakcie trwania umowy.
Podstawą zapłaty za I Etap realizacji umowy będzie faktura końcowa dla I Etapu wystawiona przez Inżyniera dla Zamawiającego, po zawarciu przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą zadania inwestycyjnego, przy czym wartość wynagrodzenia dla tego etapu nie może być wyższa niż 5 % sumy wynagrodzenia dla Etapów I-III.
3. Wynagrodzenie za II Etap realizacji umowy będzie płatne w ratach:
1) 30% wartości wynagrodzenia określonego dla II Etapu  – po zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji projektu oczyszczalni;

2) 40% wartości wynagrodzenia określonego dla II Etapu – po pozytywnej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego Projektu Budowlanego;

3) 30% wartości wynagrodzenia określonego dla II etapu – po uzyskania decyzji umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych; 
przy czym łączna wartość wynagrodzenia dla II Etapu nie może być wyższa niż 10% sumy wynagrodzenia dla Etapów I-III.
4. Podstawą zapłaty za III Etap realizacji umowy będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez Inżyniera dla Zamawiającego, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% kwoty wynagrodzenia brutto sumy wynagrodzenia dla Etapów I-III, wskazanego w ofercie cenowej IK.
5. Podstawą do wystawienia faktur przejściowych za realizację zadań określonych dla Etapu III będzie każdorazowo zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru Raportu częściowego. Wynagrodzenie za 1 miesiąc pełnienia funkcji Inżyniera wynosi zgodnie z ofertą cenową (łącznie z podatkiem VAT)……………zł brutto (słownie złotych: 
/100).
6. Wynagrodzenie za cały okres realizacji robót budowlanych stanowi iloczyn wynagrodzenia za 1 miesiąc pełnienia funkcji Inżyniera, o którym mowa w niniejszym ustępie i ilości miesięcy realizacji robót budowlanych, w trakcie których IK pełnił swoją funkcję. W przypadku, gdy do rozliczenia pozostanie niepełny miesiąc, wynagrodzenie będzie rozliczone proporcjonalnie odpowiednio do ilości dni, w których IK pełnił swoją funkcję w trakcie realizacji robót budowlanych.
7. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru          Raportu końcowego, przy czym wysokość wynagrodzenia obejmującego wartość prac do wykonania przez  IK, nie może być niższa niż 10% kwoty wynagrodzenia brutto sumy wynagrodzenia dla Etapów I-III.
8.Inżynier rozpocznie przedkładania Raportów częściowych po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Pierwszy Raport częściowy, obejmujący okres miesiąca licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, zostanie przedłożony Zamawiającemu w terminie określonym w § 3 ust. 3 pkt 42 niniejszej umowy.

9. W przypadku, gdy wskutek przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, IK będzie wykonywał, w trakcie realizacji robót budowlanych, obowiązki wynikające z niniejszej umowy ponad planowane __ miesiące, IK będzie przysługiwało wynagrodzenie, za każdy kolejny miesiąc pełnienia funkcji, w wysokości 
 …………………..
zł tj. zgodnie ze stawką podaną w Wykazie Cen w przypadku, gdy do rozliczenia pozostanie niepełny miesiąc, wynagrodzenie będzie rozliczone proporcjonalnie odpowiednio do ilości dni, w których IK pełnił swoją funkcję w trakcie realizacji robót budowlanych.
10. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez IK w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

11. Wynagrodzenie Inżyniera zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

12. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

13. Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania, do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur - w całości lub części - w przypadku niewywiązywania się Inżyniera, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku nie przysługują Inżynierowi odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie.
§  10.
1.
Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 

2.
Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata za odszkodowanie), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%. 

3.     
Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

4. 
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (biała lista podatników VAT). 

5.
W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez Zamawiającego z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku, o którym mowa w ust. 3.  
IX. Rękojmia za wady i gwarancja jakości 
§ 11.
1.   Inżynier udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości  na świadczone przez siebie usługi.

2.   Inżynier kontraktu  ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji jakości w okresie 24 miesięcy od dnia zatwierdzenia  przez Zamawiającego Raportu Końcowego .
X. Kary umowne 
§ 12.
1. Jeżeli Inżynier nie wykona w terminie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający powiadomi o tym Inżyniera na piśmie i będzie mógł domagać się zwrotu kosztów napraw szkód, strat lub wydatków poniesionych związku z tym przez Zamawiającego.

2. Inżynier zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1) rozwiązanie niniejszej umowy lub odstąpienie od niniejszej umowy, przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inżyniera, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 1 umowy ,

2) nieterminowe wywiązanie się z któregokolwiek obowiązku Etapu I-III, dla którego zastrzeżono termin w niniejszej umowie lub za nieterminowe wykonanie czynności związanej z realizacją niniejszej umowy na realizację, których termin został wyznaczony przez Zamawiającego, w szczególności nieterminowe usunięcie wskazanych przez Zamawiającego błędów lub wad w dokumentach przygotowanych przez Inżyniera, m.in. w raportach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 42 oraz w § 3 ust. 2 pkt 6 niniejszej umowy, w wysokości  200,00 zł   (słownie złotych: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 1 umowy,
3) nienależyte wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, niewskazanych w § 12 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) za każde zdarzenie, ale nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto  określonego w §8 ust. 1 umowy
3. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu  jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich odrębnie od dochodzenia pozostałych.

4. Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód wynikających z nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Inżyniera Zamawiający uprawniony jest do skompensowania z należnym Inżynierowi wynagrodzeniem. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego Inżynierowi oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty.

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
7. Inżynier wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
XI Ubezpieczenie
    § 13.
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu Umowy, na kwotę nie niższą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 ). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wymaganego ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1.

3. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres krótszy niż wymagany na podstawie ust. 1, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem końcowym istniejącej umowy ubezpieczenia, przedstawi Zamawiającemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz  z dowodem jej opłacenia, w takim terminie, aby była zachowana ciągłość ubezpieczenia.

4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, o której mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe - z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności o których mowa  §  16 niniejszej umowy nastąpi  konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy OC albo, jeśli nie jest to możliwe - do wniesienia nowej polisy OC na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy.
XII. Nienależyte wykonywanie umowy 
§ 14.
1. W przypadku, gdy Inżynier będzie wykonywał niniejszą umowę w sposób nienależyty Zamawiający wezwie go do należytego wykonania umowy wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin.

2. W przypadku, gdy Inżynier nie wykona swoich zobowiązań, pomimo wezwania, Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego ich wykonania bądź powierzenia ich wykonania innemu podmiotowi (wykonanie zastępcze).

3. Zamawiający, w przypadku wykonania zastępczego powierzonego innemu podmiotowi będzie uprawniony do obciążenia nimi Inżyniera faktycznie poniesionym kosztem.

4. Zamawiający, w przypadku wykonania zastępczego wykonanego przez Zamawiającego będzie uprawniony do żądania od Inżyniera równowartości przeciętnego wynagrodzenia, jakie Zamawiający musiałby zapłacić za wykonanie tego rodzaju prac.
XIII. Rozwiązanie umowy.
§ 15.
1. Zamawiający ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:

1) jeżeli Inżynier nie podjął się wykonywania swoich obowiązków lub bezpodstawnie przerwał ich wykonywanie,

2) jeżeli Inżynier wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków.

2. W przypadku jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego Inżynier:

1) ograniczy się do działań mających na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przez nowy podmiot wyznaczony do pełnienia funkcji Inżyniera oraz zminimalizowania strat, które mógłby ponieść Zamawiający,

2) dokona niezwłocznie protokolarnego przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego będących w posiadaniu Inżyniera,

3) w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania umowy sporządzi Raport Końcowy zgodny w swojej treści z wytycznymi określonymi w § 3 ust. 2 pkt 6 niniejszej umowy w odniesieniu do swojej działalności od dnia podpisania umowy do dnia rozwiązania umowy,

4) wykona obowiązki wskazane w § 3 ust. 1 pkt 38 lit. c niniejszej umowy.

3. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą robót budowlanych lub odstąpienia, z jakiegokolwiek powodu, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy z Inżynierem. W takim przypadku Inżynier postąpi zgodnie z ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 38 lit. a niniejszej umowy oraz będzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.
4. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego Inżynier może żądać wyłącznie  wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
5. Inżynier ma prawo rozwiązać umowę, za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, w przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należnego wynagrodzenia Inżyniera. Przed skorzystaniem z tego uprawnienia Inżynier zobowiązany jest wezwać pisemnie Zamawiającego do zapłaty w terminie 14 dni całości zaległych kwot z podaniem ich wysokości, podstaw naliczenia i pierwotnego terminu zapłaty.
XIV. Postanowienia końcowe 
§ 16.
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia praw wynikających z umowy na inny podmiot bez uzyskania wcześniejszej zgody Inżyniera.

3. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

1) polegających na zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy;

2) polegających na zmianie wynagrodzenia;

3) polegających na zmianie Kierownika Projektu lub zmianie osoby ze składu Zespołu IK;
4) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zadania inwestycyjnego przed ukończeniem prac projektowych lub robót budowlanych i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania umowy do zaistniałej sytuacji;

5) w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony, na co obie Strony wyrażą zgodę. 
4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy o czas trwania przeszkody może nastąpić, w przypadku:

1) wydłużenia lub skrócenia czasu trwania zadania inwestycyjnego lub zmiany planowanego okresu realizacji zadania inwestycyjnego;

2) wydłużenia czasu przeprowadzania procedur przetargowych w celu wyłonienia Wykonawców robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia Inżyniera Kontraktu

3) konieczności dostosowania do zmian w przepisach prawa dotyczących realizacji Projektu - zwłaszcza zmian norm i warunków technicznych, w sytuacji kiedy zmiany te wymagają objęcia treścią umowy;

4) wprowadzania zmian w założeniach i rozwiązaniach architektonicznych Projektu w sytuacji, kiedy wprowadzane zmiany wymagają objęcia treścią umowy.

5. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:
1) gdy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT;

2) IK, wskutek przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, będzie wykonywał, w trakcie realizacji robót budowlanych, obowiązki wynikające z umowy ponad planowane ___ miesiące, zgodnie z § 9 ust.___pkt.___ niniejszej umowy.

              4)   zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i/lub

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, il/lub

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w lit. a-c, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmian gromadzenia i wysokości opłat do pracowniczych planów kapitałowych.

5)  W przypadku zmiany, o której mowa w  pkt 4) w lit. a),  wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości  wynagrodzeń osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
6) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 4 lit b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób realizujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy.

7) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 4 lit c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zmianami wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

8)  W celu zawarcia aneksu, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości należnego wynagrodzenia. Obowiązek wykazania ww. zmian spoczywa na Wykonawcy.

·   Po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego stanowiska Wykonawcy, strony zawrą aneks do Umowy, w którym określą odpowiednio zmienioną treść.

6. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do umowy w sytuacji konieczności dostosowania  treści umowy do zasad przewidzianych w decyzji o dofinansowanie zawartej z instytucją finansującą oraz w wytycznych i innych dokumentach pochodzących od instytucji finansującej (również w przypadku ich zmian), w szczególności w zakresie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu,
7. Strony przewidują możliwość  zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na zasoby którego Inżynier Kontraktu powoływał się na zasadach określonych SIWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem że Inżynier Kontraktu wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Inżynier Kontraktu samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Strony przewidują możliwość zmiany polegającej na dopuszczeniu do wykonywania zamówienia podwykonawcy niewymienionego w wykazie proponowanych do wykonania przez podwykonawców części zamówienia, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego lub zmiany polegającej na dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia podwykonawcy, który to zakres nie był wskazany w treści oferty, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego,
9. IK zachowa w tajemnicy informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, kosztów wynikających z kosztorysów inwestorskich, rozwiązań projektowych etc., w szczególności nie będzie ich ujawniać osobom trzecim, w tym potencjalnym Wykonawcom i będzie je wykorzystywał wyłącznie do pełnienia usługi stanowiącej przedmiot umowy.

10. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy lub jej rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

11. Zmiany określone w ust. od 3 do 6 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej umowy.

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp.
                                                                                  § 16 a. 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu płatności) w przypadku występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację zamówienia (lub dopiero mających taki stan wywołać) w związku z występowaniem COVID-19.

2. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową hospitalizację, objęcie kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w związku z pozostawaniem w styczności z osobami, których zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19,  zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19.
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) poleceń  wydanych  przez  wojewodów  lub  decyzji  wydanych  przez  Prezesa  Rady   Ministrów  związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w tym jej zmian.

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4,  w zakresie  w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

3. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

4. Strona na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, w terminie do 14 dni licząc od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem odnośnie do wpływu okoliczności o których mowa w ust. 2 na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

5. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 o których mowa w ust. 2, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

3) zmianę sposobu płatności poprzez wprowadzenie możliwości rozliczenia częściowego za wykonanie przedmiotu umowy;

4) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy,

- o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

6. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy Wykonawca dokona stosownego wydłużenia terminów zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10  Umowy.

7. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

8. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń. 

9. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 2, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy zmienionej zgodnie z ust. 5.

10. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.
§ 17.
1.  Sprawy sporne rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

1. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. Integralną część umowy stanowi również Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do SIWZ oraz Oferta Inżyniera.

2. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.
3.  Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z  przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy 4 egz. dla Zamawiającego. 

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

      W imieniu Inżyniera Kontraktu                                                            W imieniu Zamawiającego  
……………………………………………                                                  …………………………………                                  

                                                                                                                                                  Załącznik  nr 1  do umowy

             Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

   W związku z art. 13   rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz.  UE L 2016, Nr 119) wyrażam zgodę*/ nie wyrażam zgody *  na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia  zamówienia publicznego pn. ………………………………………………………………………………………… 

przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój  z siedzibą w Trzcińsko-Zdrój, ul. Rynek 15 , 74-510 Trzcińsko-Zdrój, jako administratora, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, RODO)

Pouczenie: W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

                      *Niepotrzebne skreślić 

                                                                                                   ---------------------------  

                                                                                                          (data, podpis)

�1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami w/w ustawy.
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